

**Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.**

FD. 2206 - Desagüadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 de Septiembre de 2014 AL 15 de Febrero de 2015

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
ESTIMACIÓN DE OTRA	Importe a Pagar de 2011	Factor de Actualización de IPC	Importe Actualizado	Agua de Ensenada	Fuentes	Cuenta
Extracción, Cuidado del Proyecto Escalante	0,000,000.38	1.1545	11,544,064.39	2,000,000.10	3,197,547.38	4,890,516.00
Operación, Conservación y Equiparación	(1.51)	1.1545	0.01	0.00	0.00	0.00
<b>Cerro (fianza contra incendio) suma de Terreno, embalse de Terreno, obra gasera y Redero</b>	<b>40,284,506.24</b>		<b>44,982,573.85</b>	<b>11,103,030.57</b>	<b>14,579,136.26</b>	<b>15,501,754.83</b>
<b>(1) Conceptos Pagados y Reclasificados</b>						
Tarifa		1.1034	-25,376,158.30	-59,678,189.36	0.00	0.00
Artículo Terreno	-2,170,173.29	1.1034	-2,392,000.00	-2,390,000.00	0.00	0.00
Otra Gasera	-1,483,534.27	1.1034	-1,635,500.00	-1,550,000.00	0.00	0.00
Redero	-662,200.39	1.1034	-727,537.83	977,307.83	0.00	0.00
IVA Conceptos Pagados	-111,310.00	1.1034	-122,900.00	-185,850.00	0.00	0.00
<b>Tarifa</b>	<b>21,768,815.34</b>	<b>1.1034</b>	<b>24,079,196.30</b>	<b>9,919,706.09</b>	<b>12,949,767.84</b>	<b>16,959,022.12</b>
Artículo Terreno	2,125,573.27	1.1034	2,350,000.00	2,300,000.00	256,000.00	850,340.00
Otra Gasera	1,480,294.47	1.1034	1,630,000.00	1,413,000.00	340,291.93	101,333.17
Redero	662,200.36	1.1034	727,537.83	244,000.00	335,128.74	414,340.41
IVA Conceptos Pagados	111,310.00	1.1034	122,900.00	0.00	0.00	189,880.00
<b>Bienes (Total Estimación)</b>	<b>60,291,193.67</b>		<b>66,238,668.27</b>	<b>14,251,652.67</b>	<b>18,543,608.94</b>	<b>24,071,136.86</b>
IVA Conceptos Pagados	171,210.00		182,880.00	0.00	0.00	182,880.00
IVA (10%)	1,326,427.49		1,467,053.50	0.00	0.00	1,467,053.50
Bienes (Conceptos pagados)	40,493,400.38		44,062,822.88			
IVA Conceptos Pagados	171,210.00		182,880.00			
<b>Total Estimación Pagada</b>	<b>40,664,610.38</b>		<b>44,245,702.88</b>			
<b>Bienes a favor del Capital de Trabajo</b>			<b>20,800,761.81</b>			
Bienes (Conceptos por pagar)	9,186,669.88		11,644,264.38			
IVA (10%)	1,509,477.42		1,641,263.03			
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>11,696,147.30</b>		<b>13,285,527.39</b>	<b>0.00</b>	<b>18,543,608.94</b>	<b>25,548,394.16</b>

(1) Los "Otros" (Otros cobros incidentales) se refieren a la ficha electron del pago.  
 (2) En virtud de la reestructuración del personal, existe un saldo a favor correspondiente a un pago de concepto de agua por Aguas de Ensenada por lo que se aplica contra futuras estimaciones.

Gerente General:  Gerente General  
 Gerente de Operación:  Gerente de Operación  
 Gerente de Finanzas:  Gerente de Finanzas

	FONADIN	CAPITAL DE RIESGO	CREDITO	TOTAL
Costo del Proyecto	32.64%	25.00%	42.36%	100.00%
Honorarios del Fideicomiso de Admón	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Carta de Crédito, Seguros y Fianzas	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Comisiones Financieras	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Para el Costo del Proyecto se exige que la aportación en capital de riesgo sea mínimo 25%

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom of the page.

ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN N°2

**Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.**

RID- 2206 - Desagüadora de Ensenada

**ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 de Febrero de 2015 al 15 de Mayo de 2015**

ESTIMACIÓN DE OBRA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	Importe a Febrero de 2015	Factor de Actualización	Importe Actualizado	Aguas de Ensenada (M.00%)	Pagos	Credito
Costo del Proyecto	3,855,492.22	1.1531	4,432,471.79	1,112,275.30	1,401,921.79	1,328,511.11
Costos de Ejecución y Esqueleto	12,455,715.90	1.1521	14,337,700.44	5,612,561.58	7,305,754.76	9,522,255.32
<b>Suma (Total Estimación)</b>	<b>16,311,208.12</b>		<b>18,770,172.23</b>	<b>6,724,836.88</b>	<b>8,707,676.55</b>	<b>10,846,495.84</b>
<b>IVA 1.6%</b>						
<b>PAGO TOTAL</b>				<b>6,724,836.88</b>	<b>8,707,676.55</b>	<b>10,846,495.84</b>

AL DICCIONARIO DE AGUAS DE ENSENADA

Comandante en Jefe de la Brigada de Vigilancia y Control

*[Firma]*

RECIBI SUPERVISOR

Enrique Antonio Martínez López

Gerente General

PARQUE AGUAS DE ENSENADA

*[Firma]*

Mónica Beatriz Gómez

Responsable Legal

**3.- ESTIMACION N° 3**



**Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.**

F.O. 2206 - División de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 de Mayo de 2015 al 31 Julio de 2015

DESCRIPCIÓN DE ÚTILIDAD	Monto y Pagaré de 2011	Número de Amortización	Importe Amortizado	CENTRO DE FINANCIAMIENTO	
				Ajuste de Balance	Saldo
Permisos, Contratos y Licencias	500	1243	0.00	0.00	0.00
Permisos, Contratos y Equivalencias	2,014,967.00	1243	72,736,145.07	15,104,227.02	3,811,022.90
<b>Suma Total Estimación</b>	<b>2,514,967.00</b>		<b>72,736,145.07</b>	<b>28,741,734.02</b>	<b>3,811,022.90</b>
199,3074	10,023,382.00		1,636,073.20	0.00	11,659,007.20
<b>TOTAL ESTIMACIÓN</b>	<b>12,538,349.00</b>		<b>74,372,218.27</b>	<b>28,741,734.02</b>	<b>15,470,030.10</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>22,566,661.00</b>		<b>88,744,436.54</b>	<b>28,741,734.02</b>	<b>17,419,938.17</b>

C) Este monto se permite como OMA Equivado por lo que se solicita sueldos y aumentos de los mismos correspondientes al Fideicomiso al C-408.


Los datos de salarios se obtienen de los datos de nómina de la empresa.

Compañía Aguas de Ensenada S.A. de C.V.  
 20 Julio 2015  
 D. Ricardo Vázquez




05/05/15

Salvo error  
 Jorge Antonio Martínez Torres  
 Gerente General



01/07/15

Carolina Elizalde  
 María Patricia Flores  
 María Patricia Flores



3.- ESTIMACION N° 4

JAS

S



**Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.**

FD. 2206 - Desarrollo de Estructura

ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 de Julio de 2016 al 31 Agosto de 2015

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

ESTIMACIÓN DE OBRAS	Monto a Pagar en el periodo	Factor de actualización	Importe Actualizado	Aporte de Emisores	Porcentaje	Credito
Expendido, Cobros de Proceso	1,258,023.36	1.567	3,970,001.96	522,176.49	9.36%	37,247,034
Contribución, Comisiones y Finespecíficos	9,751,844.76	1.187	11,585,245.17	26,170,617.5	34.49%	4,764,453.67
<b>Suma Total Estimación</b>	<b>11,009,868.12</b>		<b>15,555,247.13</b>	<b>3,394,312.68</b>	<b>21.83%</b>	<b>52,011,487.67</b>
<b>TOTAL ESTIMACIÓN</b>	<b>10,075,087.58</b>		<b>15,270,104.26</b>	<b>3,394,312.68</b>	<b>22.22%</b>	<b>52,011,487.67</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>10,075,087.58</b>		<b>12,136,031.86</b>	<b>4,353,147.29</b>	<b>42.21%</b>	<b>7,762,386.87</b>

(\*) Este monto se acreditará con: Obra Ejecutada por la que se solicita cubrir únicamente en menor correspondiente al Forzadín y al Crédito.  
 Para efectos del rubro en la estimación, caso de que no se haya cobrado, se cubrirá de los ingresos.

**ACTUARIOS**  
 [Firma]   
 Gerente de Actuarial

**VALUADOR**  
 [Firma]   
 Gerente de Valuación

**ELABORADO**  
 [Firma]   
 Gerente de Elaboración

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



3.- ESTIMACION N° 6

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.**



FD. 2208 - Declarativa de Fiebreza

ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 8

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEFE. 1 (de Octubre de 2016 al 31 de Octubre 2016)

ESTIMACIÓN DE CORA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	Importe a Pagar en 2011	Factor de Actualización	Importe actualizado	Aporta de Escenario 2016(%)	Comodín 2016(%)	Credito 2016
Extracción, Suma del Proyecto	17.871.021,47	1.127%	20.107.227,89	5,274,374,40	4,807,012,27	8,895,136,72
Suma (Tronco Extracción)	17.391.021,47		20.107.227,89	0,214,577,50	4,807,012,27	1,832,130,72
IAS (10%)	2.628.062,28		2.856.757,59	0,00	0,00	2.856.757,59
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>20.720.303,75</b>		<b>24.164.431,07</b>	<b>0,214,577,50</b>	<b>4,807,012,27</b>	<b>12,172,109,80</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>16.202.021,25</b>		<b>19.960.113,87</b>		<b>4,807,012,27</b>	<b>12,172,109,80</b>

El presente se presenta entre Agua de Ensenada por lo que se solicita que el Comandante y Jefe de Proyecto se responsabilice al Proyecto y al Cliente por el pago de crédito de la estimación de la obra, en el momento de la firma de este documento, en los términos de los contratos vigentes.

 Gerardo de la Cruz Gerente General	 Gerardo de la Cruz Gerente General	E. LOPEZ Aguas de Ensenada
---	---	-------------------------------

3.- ESTIMACION N° 7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



BAJA CALIFORNIA

ESQUEMA DE PAGO

Forma: CPS-HCCO-PC/AFR

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y LA PULPERIA DE BAJA CALIFORNIA  
 COMISION AGROPECUARIA DE BAJA CALIFORNIA  
 Aguas de Ensenada S.A DE C.V.

FIG. 2006 - Distribucion de Ingresada  
 ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 7  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de Noviembre de 2015 al 30 de Noviembre, 2015.

ESTIMACION DE OBRA	Importe a Pagar de \$11	Factor de Ajustación	Importe Actualizado	ELEMENTOS DE PAGO AMERILO	
				Agua de Bocatipo	C. FIDE
Extracción, Construcción y Mantenimiento	84,503,308.72	1.17%	98,920,778.85	0.00	98,920,778.85
Banco Total Estimación	84,503,308.72		98,920,778.85	0.00	98,920,778.85
IVA (11%)	9,295,364.36		10,817,143.21	0.00	10,817,143.21
TOTAL ESTIMACION	93,798,673.08		109,737,922.06	0.00	109,737,922.06
PAUSE TOTAL	22,441,750.96		22,441,750.96	0.00	22,441,750.96

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de Aguas de Ensenada S.A. de C.V. y no es un documento original. Para más información consulte el sistema de información de Aguas de Ensenada S.A. de C.V.

 Juan Carlos Medina Lopez Director General	 Agripino Escobedo E.A. 0067
--	------------------------------------

3.- ESTIMACION N° 8 ( Diciembre 2015)

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a long diagonal line, a large stylized signature, and several smaller marks.]*



3.- ESTIMACION N° 9 ( Enero 2016)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



BAJA CALIFORNIA

ESQUEMA DE PAISO

Numero: OPS-11-SEA-P-UNAME-1

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACION Y DESPLAZAMIENTO DE AGUA DE MAR, SU DISTRIBUCION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 260 L/S Y LA INSUMICION DE AGUA DE RECALZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

LINEA 534

Agua de Ensenada 3, A DE C.V.

SUPLENTE: RICARDO AVILA SADEON

FIG. 2306 Donación de Ensenada


ESQUEMA DE PAISO DE LA ESTIMACION No. 9


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de Enero de 2016 al 31 de Enero 2016

CONTRACION DE OBRA	Importe a vencer en 2011	Factor de Actualización	Importe Actualizado	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
				Agua de Ensenada 20.00%	Fuente	C. Saldo
El agua de Caudal del Proyecto	3.00	1.1627	3.49	0.70	0.00	0.00
El agua de Calentamiento y calentamiento	29,971,265.00	1.107	33,176,177.45	6,794,327.69	11,560,732.69	10,881,116.23
Banco (Estado Estimación)	39,971,265.00		36,274,197.36	8,043,043.07	11,560,732.35	14,669,419.23
IVA (10%)	4,326,330.44		4,759,147.42	0.00	0.00	4,759,147.42
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>34,697,183.47</b>		<b>41,033,344.78</b>	<b>8,043,043.07</b>	<b>11,560,732.35</b>	<b>20,429,569.36</b>
<b>IVA: TOTAL</b>	<b>4,326,330.44</b>		<b>4,759,147.42</b>		<b>11,560,732.35</b>	<b>20,429,569.36</b>

El presente se otorga como Clavo Ejecutable para que sea válido o dé lugar a ejecución, sin embargo, corresponde al Fornecedor y al Cliente, para efectos del registro de la Contratación, el presente se firma, en virtud de la autorización correspondiente.


  
 Ricardo Avila Sadeon
   
 Suplente


  
 Ricardo Avila Sadeon
   
 Suplente


  
 Ricardo Avila Sadeon
   
 Suplente

3.- ESTIMACION DECIMA ( Febrero 2016)



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

 <b>CEA</b> Compañía Especializada de Aguas	ESCUELA DE PABLO CARRERA: INGENIERIA CIVIL (2016-2017)
<b>CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACION Y DESALINIZACION DE AGUA DE MANANTIAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE LA CALUMMA EN EL MUNICIPIO DE MIBAJENA, CANTON CANTON Y EN NEGA DE 255 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RESIDUO,</b> <b>PROYECTO DE MIBAJENA, CANTON CANTON Y EN NEGA DE 255 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RESIDUO,</b> <b>PROYECTO DE MIBAJENA, CANTON CANTON Y EN NEGA DE 255 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RESIDUO,</b>	
<b>Proveedor:</b> <b>Agua de Ensenada S.A. DE C.V.</b>	<b>Cliente:</b> <b>UNIVERSIDAD AGROPECUARIA DEL ECUADOR</b>

**FID. 2000 - Desplazado de Ensenada**  
**ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 10**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de Febrero de 2016 al 29 de Febrero 2016**

ESTIMACION DE OBRAS		FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
Descripción de Obra	Importe a Pagar de 2016	Fecha de liquidación	Importe actualizado	Agua de Ensenada	Fuerza de Trabajo	Credito	
Construcción de tuberías	0.00	1-10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcción de Equipamiento	32,451,050.10	1-10-16	32,451,050.10	5,645,061.55	12,029,500.00	14,776,488.55	
<b>Suma (Total Estimación)</b>	<b>32,451,050.10</b>		<b>32,451,050.10</b>	<b>5,645,061.55</b>	<b>12,029,500.00</b>	<b>14,776,488.55</b>	
<b>VALORES</b>	<b>32,451,050.10</b>		<b>32,451,050.10</b>	<b>5,645,061.55</b>	<b>12,029,500.00</b>	<b>14,776,488.55</b>	
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>32,451,050.10</b>		<b>32,451,050.10</b>	<b>5,645,061.55</b>	<b>12,029,500.00</b>	<b>14,776,488.55</b>	
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>32,451,050.10</b>		<b>32,451,050.10</b>	<b>5,645,061.55</b>	<b>12,029,500.00</b>	<b>14,776,488.55</b>	

(1) Este receipt es un parte menor que se emite para que se solicite el pago de los montos correspondientes al periodo y el cobro de los valores de liquidación correspondiente a la obra de MIBAJENA, CANTON CANTON Y EN NEGA DE 255 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RESIDUO.

<b>Compañía Especializada de Aguas</b> <b>Agua de Ensenada</b>	<b>Proyecto</b> <b>Agua de Ensenada</b>
<b>Gerente General</b> 	<b>Gerente de Obra</b> 
<b>Fecha: 01 de Marzo de 2016</b>	<b>Fecha: 01 de Marzo de 2016</b>

3.- ESTIMACION UNDÉCIMA ( Marzo 2016)

*[Handwritten signatures in blue ink]*



ESQUEMA DE PAGO

Contrato C25-1-CEA FONDE V

CONTRATO PARA LA PROSTACI3N DE SERVICIOS PARA LA CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE MAR EN ACTIVABILACION, CONDICION Y FILTRACION DE AGUA DE MAR EN EL MUNICIPIO DE ENRIQUETA, ESTADO DE AVESPA SA DE CV

ENRIQUETA, AVESPA SA DE CV

FID. 2205 Escaladora de Enriquetita

ESQUEMA DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 11  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de Marzo de 2016 al 31 de Marzo de 2016

CONTINUACION DE CEBRAS	Monto a Pagar de 2016	Monto a Pagar	Monto Acumulado	Agujas de Escalador	Condit	Excluido	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
							2016	2016
Estado de Cuenta al 31 de Marzo de 2016	5,872,228.18	1,490	59,132,025.56	21.20%	42.85%	40.20%	17,011,735.11	22,077,731.62
Sumatoria del Saldo (en)	45,623,409.19		59,132,025.56	11.12%	17.01%	23.72%	17,011,735.11	22,077,731.62
Saldo (en)	4,108,541.07		3,327,352.35	0.70%	0.30%	5.15%	17,011,735.11	22,077,731.62
TOTAL ESTIMACION	50,731,950.26		62,459,377.91	11%	17.01%	28.87%	17,011,735.11	22,077,731.62
PAGO TOTAL	88,898,328.79		47,025,603.61				17,011,735.11	22,077,731.62

(\*) Este monto se acordó en el día 01 de Marzo de 2016. Es válido por lo que se acordó en el día 01 de Marzo de 2016. Este monto se acordó en el día 01 de Marzo de 2016.

Este monto se acordó en el día 01 de Marzo de 2016. Es válido por lo que se acordó en el día 01 de Marzo de 2016.

<p>ELABORADO</p> <p>Escaladora de Enriquetita</p>	<p>ELABORADO</p> <p>Escaladora de Enriquetita</p>
<p>Escaladora de Enriquetita</p> <p>Escaladora de Enriquetita</p>	<p>Escaladora de Enriquetita</p> <p>Escaladora de Enriquetita</p>

3.- ESTIMACION DUODÉCIMA (Abril 2018)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**3.- ESTIMACION DECIMO TERCERA ( MAYO 2016)**

A handwritten signature in blue ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines.





BAJA CALIFORNIA

**CEA**  
Comisión Estatal del Agua

RESUMEN ESTIMACIONES

Contrato: CPS-11-CFA-POAME-01

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU ROTACIÓN, IPACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE 260 Ltr. Y TA  
DISPOSICIÓN DEL AGUA DE RILCIZADO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Agua de Ensenada S.A DE C.V. SUPERVISOR: IAG-AYFSA SA DE CV

FID. 2206 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N°	MESES	Importe a febrero de 2011
Faltas: Construcción y Equipamiento	12	abr-13	33,124,407.58
Estimación: Construcción y Equipamiento	13	may-16	29,335,023.21
Estimación: Construcción y Equipamiento	14	jul-10	15,435,400.56
		<b>TOTAL</b>	<b>110,992,035.61</b>

Comisión Estatal del Agua de Baja California  
 Director General  


REPRES.  
Supleniente

Zamor Arriola Salinas López  
Presidente General

ELABORÓ:

Ag. 25 de febrero de 2011

Moisés Padilla Sáyago  
Representante Legal



**CEA**  
Comisión Estatal de Aguas

SEJALCALIF-0000010

CALCULADORA DE INFLACION  
FEBRERO 2017

Contrato: GPS-11-CEA-PDMMT-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 260 L/S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA

Aguas de Ensenada S.A. DE C.V.

SUPERVISION MACAYESA SA DE CV

Calculadora de inflación

Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted desea. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprima el botón de calcular

Calculo de inflación

Indice Nacional de Precios al Consumidor  
I n d i c e G e n e r a l

Periodo: Ene 1989 - Ago 2017      Índice base: segunda quincena de diciembre 2010 = 100

Inflación en un periodo determinado

Selecciona el periodo de interés y oprima el botón de calcular

DE      A

FEB ▼ / / 2011 ▼      |      AGO ▼ / / 2017 ▼

Inflación de Feb 2011 a Ago 2017      28.75%

Segunda quincena de inflación de Feb 2011 a Ago 2017      3.30%

| Calcular      Cerrar

3.- ESTIMACION DECIMOCUARTA ( JUNIO 2016)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



BAJA CALIFORNIA

ESQUEMA DE PAGO

Identific. CFS-1: CEA-PM-2016-31

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE AGUAS DE MAR EN LA POTABILIZACION, COAGULACION Y FLOCULACION EN TRENCA DE 241 L.M Y LA DESODORIZACION EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE MAR EN TRENCA DE 241 L.M EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA: Aguas de Ensenada S.A DE C.V.

RESERVA: ACCIONES DE CAPITAL

FIG. 2206- Desahorro de Ensenada

ESQUEMA DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES ADJUNTAS

ESTIMACION DE OBRA	Impuesto Federales de IOTI	Sector de Actualización	logros Actualizados	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
				Agua de Ensenada	Ferrocarril	Credito
Instalación Codo del Proyecto	0.00	1.2676	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracción Construcción y Mantenimiento	115,459,316.00	1.3875	15,282,710.00	35,100,173.00	37,282,241.97	38,141,297.75
<b>Suma Total Estimación</b>	<b>115,459,316.00</b>		<b>15,282,710.00</b>	<b>35,100,173.00</b>	<b>37,282,241.97</b>	<b>38,141,297.75</b>
IVA - IVA	17,750,453.68		2,459,235.04	2,761,205.04	0.00	0.00
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>133,209,769.68</b>		<b>17,741,945.04</b>	<b>37,861,378.04</b>	<b>37,282,241.97</b>	<b>38,141,297.75</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>133,209,769.68</b>		<b>17,741,945.04</b>	<b>37,861,378.04</b>	<b>37,282,241.97</b>	<b>38,141,297.75</b>

(1) Este monto se acredita contra el presupuesto con lo que se cubren los pagos correspondientes al Ferrocarril y al Crédito.

(2) Este monto se pagará desde la CUENTA DE IVA del presupuesto a la JEFATURA DE LA OBRA (Agua de Ensenada)

Para el cumplimiento de los compromisos de pago de IVA, se deberá cubrir con los recursos correspondientes.

La totalidad de la búsqueda de recursos para el pago de IVA, se deberá cubrir con los recursos correspondientes de la CUENTA DE IVA del presupuesto a la JEFATURA DE LA OBRA (Agua de Ensenada) y de acuerdo con el plan de pagos de IVA del presupuesto.

<p>SE DADO</p> <p>Ensenada Baja California Sur, a los 17 días del mes de Mayo del 2016.</p> <p>_____          Gerente General</p>	<p>SE DADO</p> <p>Ensenada Baja California Sur, a los 17 días del mes de Mayo del 2016.</p> <p>_____          Gerente General</p>	<p>SE DADO</p> <p>Ensenada Baja California Sur, a los 17 días del mes de Mayo del 2016.</p> <p>_____          Gerente General</p>
---	---	---



RAMA ADMINISTRATIVA

**CEA**  
Comisión Estatal del Agua

RESUMEN ESTIMACIONES


Contrato: CPS 11 CEA-PTAMF-01

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE 250 LITROS Y 14 DISPOSICIÓN DE AGUA DE RESERVA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA  
EMPRESA Aguas de Ensenada S.A. DE C.V. SUPERVISIÓN, IAC-AVERSA SA DE CV

FID. 2306 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN DE OBRA	N°	MES	Importe a Fabricar de 2011:
Estimación, Construcción y Equipamiento	12	abr-16	36 124 491.58
Estimación, Construcción y Equipamiento	13	may-15	26 330 013.39
Estimación, Construcción y Equipamiento	14	jun-14	48 288 900.53
		TOTAL	110 743 405.50

  
 Gerardo Luis Hernández  
 Director General

REVISOR:  
Supervisión

Gerardo Agustín Martínez López  
Gerente General

ELABORÓ:  
Agente de Contratación

Marta Patricia Durán  
Representante Legal



RA/RENTAS AGUAS

**CEA**  
Comunidad Agua

CALCULADORA DE INFLACION  
FEBRERO 2017

Contrato: D7S-11-CEA-POAME-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 150 LS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA

Agua de Ensenada S.A DE C.V.

SUPERVISION: IAG-AYESA SA DE CV

### Calculadora de Inflacion

Ayuda

La calculadora de inflacion le permite conocer cual ha sido la inflacion en el periodo que usted desea. Lo unico que debe hacer es indicar el periodo y oprima el boton de calcular.

Calculo de inflacion	
Indice Nacional de Precios al Consumidor	
I n d i c e G e n e r a l	
Periodo: Ene 2010 - Ago 2017	Indice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100
Inflacion en un periodo determinado	
Seleccione el periodo de interes y oprima el boton de calcular	
DE	A
Feb ▼     2011 ▼	Ago ▼     2017 ▼
Inflacion de Feb 2011 a Ago 2017	
Tasa Incremento Mensual de Inflacion de Feb 2011 a Ago 2017	
<input type="checkbox"/> 75% <input type="checkbox"/> 30%	
<input type="button" value="Calcular"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

3.- ESTIMACION DECIMOQUINTA ( JULIO 2016)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Comisión Estatal de Agua

RESOLUCIÓN DE PAGO

Concepto: C.A.S. 31 - CEA POB-01

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE BOMBA EN LA PROVISIÓN DEL AGUA DE POTABILIZADO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

ENFERSA

Agua de Ensenada S.A. DE C.V.

2, Calle Comercio, 44000, Ensenada, Baja California

FIR: 2008 - Desplazadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES ADJUNTAS

ESTIMACIÓN DE OBRAS	Importe a Estimación 2011	Factor de Actualización	Importe Actualizado	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
				Aportes de Ensenada	Financiación	Creditos
Instalación de Bombas de F. Variable	6,210	1.2875	8,005.62	0.00	0.00	0.00
Instalación de Compuertas y Equipamiento	77,187,210.91	1.2875	100,000,000.00	27,000,000.00	20,000,000.00	53,000,000.00
Banca (Total Parametrado)	73,187,210.91		92,000,000.00	27,000,000.00	20,000,000.00	45,000,000.00
IGAF (2%)	1,240,000.00		1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ESTIMACIONES</b>	<b>74,427,210.91</b>		<b>93,590,000.00</b>	<b>28,590,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
<b>PAGO TOTAL</b>			<b>93,590,000.00</b>	<b>28,590,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>

(1) Este monto de Acuerdo con el Item Planteado por lo que se solicita volver a aumentar los montos con los conceptos al ítem y a ítems

(2) Este monto se pagara desde la CUENTA DE RENDIMIENTO DE CAPITAL DE INVERSIÓN DE ENSENADA

Los conceptos de IGAF de la Comisión Estatal de Agua de Ensenada se le aplicaran de la siguiente manera:

En virtud de la autorización de los recursos por concepto de IGAF, se hizo necesario a CEA, la cual se le autoriza para que pague, con cargo a los recursos por concepto de IGAF, el monto de las ESTIMACIONES DE OBRAS y sus modificaciones.

Comisión Estatal de Agua

*[Firma]*

Comisión Estatal de Agua

*[Firma]*

Agua de Ensenada

*[Firma]*

Agua de Ensenada

*[Firma]*

Agua de Ensenada

*[Firma]*

Agua de Ensenada

*[Firma]*



RESUMEN ESTIMACIONES

BAJA CALIFORNIA

Comisión Estatal de Agua

Contrato: CPS-11-CCA PUAME-01

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 260 L/S, Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA:

Aguas de Ensenada S.A DE C.V. SUPERVISOR: IAC-AYESA SA DE CV

FIG. 2206 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRAS	N°	MES	Importe a Febrero de 2011
Capitales, Construcción y Equipamiento	16	Jul-10	17,264,000.00
Equipos, Construcción y Equipamiento	16	Ago-10	5,596,541.00
Financiamiento, Construcción y Equipamiento	7	Sep-10	58,561,700.00
		TOTAL	72,187,303.50

  
 Aprobado  
 Comisión Estatal de Agua de Baja California  
 Fernando José de Jesús Márquez  
 Director General

REVISÓ:  
Sujata Verma

  
 Sujata Verma  
 Gerente General

ELABORÓ:

Riquelme Escamela

  
 Riquelme Escamela  
 Representante Legal



BAJA CALIFORNIA



CALCULADORA DE INFLACION  
FEBRERO 2017

Código: CPS-14-CEA-POAJMC-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 Lts Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA: Agua de Ensenada S.A DE C.V. | R.F. SERVICIO: IAC-AYESA SA DE CV

**Calculadora de Inflation** Ayuda

La calculadora de inflation le permite conocer cual ha sido la inflation en el periodo que usted desea. Lo unico que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el boton de calcular.

---

**Cálculo de Inflation**

Indice Nacional de Precios al Consumidor  
I n d i c e G e n e r a l

Periodo: Ene 1969 - Ago 2017 Inflacion base segunda quincena de diciembre 2010 = 100

Inflation en un periodo determinado

Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular.

DE Feb / 2011 DE Ago / 2017

Inflación de Feb 2011 a Ago 2017 26.75%

Tasa Promedio Mensual de Inflation de Feb 2011 a Ago 2017 0.30%

*JCS*

Arq. Enrique de la Plata Saavedra  
Gerente de Obras de Aull

Ing. Sara H. Solís Martínez - Director de Proyectos  
CPA

Ing. Juan Carlos Sandoval - Jefe Depto de Proyectos

Ing. Ana Zedón Aparicio Martínez López  
Gerente de Supervisión  
IAC-AYESA

3.- ESTIMACION DECIMOSEXTA ( AGOSTO 2016)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





BAJA CALIFORNIA

Comisión Estatal de Agua

RESUMEN ESTIMACIONES

Centro: CPS-11-CEA-PDAME 01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO, PARA LA CAPTACION Y OFERTACION DE AGUA DE MAN. SU ROTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 150 L/s Y LA PURIFICACION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Aguas de Ensenada S.A DE C.V. SUPERVISION: IAG AVESA SA DE CV

FID. 2206 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	Nº	MES	Importe a febrero de 2011
Elaboración, Consultoría y Compras	1	Jul-10	12,209,000.00
Fabricación, Conducción y Fijamiento	18	2011	21,385,000.00
Instalación, Conexión y Reclutamiento	17	2011	29,101,733.00
<b>TOTAL</b>			<b>72,197,000.00</b>

  
 A. TORRES  
 German Jesús Torres Mancués  
 Director General

REVISÓ:

Supervisor

  
 Jesús Antonio Maldonado  
 Supervisor

CLASIFICACIÓN:

Agua de Ensenada

  
 Mónica Forero Gómez  
 Representante Legal



MUNICIPIO DE ENSENADA

**CEA**  
Comisión Ejecutiva de Agua

CALCULADORA DE INFLACION  
FEBRERO 2017

Contrato: CPS-11-CEA-PDAME-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 850 L/S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RESIDUO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA: Aguas de Ensenada S.A. DE C.V.

SUBCONTRATACION: IAC-AYESA SA DE CV

**Calculadora de inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted desea. Lo único que debe hacer es ingresar el periodo y oprimir el botón de cálculo.

Cálculo de inflación	
Índice Nacional de Precios al Consumidor	
Inflación General	
Periodo: Ene 1969 - Ago 2017	Inflación base segunda quincena de diciembre 2010 = 100
Inflación en un periodo determinado	
Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de cálculo	
DE	A
Feb 2011	Ago 2017
Inflación de Feb 2011 a Ago 2017	
Inflación Mensual de Inflación de Feb 2011 a Ago 2017	26.75%
Cálculo	Cerrar

26.75%

0.30%

ALC. Enrique de la Peña Saucedo  
Gerente de Obra de Agua

Ing. Sara E. Saiz Martínez: Directora de Proyectos  
CIV

Ing. Juan Carlos Sandoval: Jefe Depto. de Proyectos

Ing. Arq. Gonzalo Antonio Martínez: JEFE DE  
SECCIÓN DE SUPLENTE  
AC 49552

**3.- ESTIMACION DECIMOSEPTIMA ( SEPTIEMBRE 2016)**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SEMPRE

RESUMEN ESTIMACIONES

Contrato: CPS-11-25A-FIDWIC-01

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 360 Lts. Y LA DISPOSICION DE AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA:

Aguas de Ensenada S.A DE C.V. SUPERVISOR ADJUNTA SA DE CV

FID. 2206 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N°	MESES	Importe a Febrero de 2011
Manten, Construcción y Equipamiento	16	Julio	17,954,071.99
Instalación, Conexión y Equipamiento	16	Agosto	31,366,541.01
Instalación, Construcción y Equipamiento	17	Septiembre	23,560,100.80
		TOTAL	72,880,713.80

MUNICIPIO DE ENSENADA  
Comisión Ejecutiva del Agua de Baja California

Jhonor Obando  
Jefe de Planeación

SPVTCO

Supervisor

Zoraida Ponce  
Gerente General

F. AGUIC

Supervisor de Ensenada

Marcos Ponce  
Representante Legal



MUNICIPIO DE ENSENADA



CALCULADORA DE INFLACION  
FEBRERO 2017

Contrato: CPS-11-CEA-PDAME-05

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 L/S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA: Aguas de Ensenada S.A DE C.V. SUPLENTE: TAC-AYESA SA DE CV

Calculadora de inflación

Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el período que usted define. Lo único que debe hacer es indicar el período y oprimir el botón de calcular

Calculo de inflación	
Índice Nacional de Precios al Consumidor	
Índice General	
Período: Ene 1969 - Ago 2017	Inflación base segunda quincena de diciembre 2010 = 100
Inflación en un período determinado	
Seleccione el período de inicio y oprime el botón de calcular	
IN	
Feb ▼ / 2011 ▼	Ago ▼ / 2017 ▼
Inflación de Feb 2011 a Ago 2017	
	75.75%
Tasa Promedio Mensual de Inflación de Feb 2011 a Ago 2017	
	0.30%
Calcular	Cerrar

A.T. Enrique de la Plata Sánchez  
Secretaría de Oficina de AJE

Ing. César E. Soto Martínez : Director de Ensayos  
CEA

Ing. Juan Carlos Sandoval : Jefe Depto de Proyectos

Ing. Asst. Zenaid Arzonie Martínez Apoz  
Especialista de Supervisión  
CEA/AJT/5

3.- ESTIMACION DECIMOCTAVA ( OCTUBRE 2016)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE CHIRIQUÍ



CEA

ESQUEMA DE PAGO

Carretera CR-11 NEA PIAÑE-OT

GOBIERNO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACIÓN Y DEBILITACIÓN DEL AGUA DE TRAM, SU NOVIAMIENTO, CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE 260 L/S Y LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA D. NOCI AOD, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJO DEL DOMINIO

AGUAS DE ENSENADA S.A. DE C.V.

PLIFER SICA - VIA ATESA 89 DE CV

FIG. 2206 - Distribución de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES ALIENADAS

ESTIMACIÓN DE OBRAS	Importe a Febrero de 2011	Factor de corrección	Importe actualizado	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
				Agua de Fomento	Fondo	Crédito
Salidas de Costo del Proyecto	0.00	-2875	0.00	0.00	0.00	0.00
Salidas de Costo de Mantenimiento	50,737,537.67	-2072	104,440,261.30	14,917,347.44	5,207,594.72	84,315,319.14
<b>Suma Total Estimación</b>	<b>50,737,537.67</b>		<b>104,440,261.30</b>	<b>14,917,347.44</b>	<b>5,207,594.72</b>	<b>84,315,319.14</b>
Salidas de Costo de Mantenimiento	0.00	-2072	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ESTIMACIÓN</b>	<b>50,737,537.67</b>		<b>104,440,261.30</b>	<b>14,917,347.44</b>	<b>5,207,594.72</b>	<b>84,315,319.14</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>50,737,537.67</b>		<b>104,440,261.30</b>	<b>14,917,347.44</b>	<b>5,207,594.72</b>	<b>84,315,319.14</b>

(1) Este monto se encuentra sujeto a modificaciones por la parte de los costos correspondientes al terreno y al estudio.


(2) Este monto se pagará cuando la Cuenta de Cuentas del Inductor del Proyecto de Riego (Ministerio Fomento)

Para efectos del pago de los costos de mantenimiento, se debe considerar el costo de los materiales y mano de obra.

Por el presente se declara que el monto de los costos de mantenimiento y de los costos de los materiales y mano de obra, se encuentra sujeto a modificaciones por la parte de los costos correspondientes al terreno y al estudio.


  
 Carlos Rodríguez
   
 Gerente General
   
 CEA


  
 Germán Gómez
   
 Gerente General


  
 Rafael Rodríguez
   
 Gerente General



RESUMEN ESTIMACIONES

BAJA CALIFORNIA

Contrato: CPB-11-OEA-POAME-01


CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y RESFRIACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 260 L/S Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RESIDUO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA: Aguas de Ensenada S.A DE C.V. SUPERVISION: IAC AYBEA SA DE CV

FIG. 2006 - Inversores de Ensenada


RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N	MES	Inversión a Futuro (a 2011)
Estimación Construcción y Equipamiento	12	dic-16	0,550,000.00
Estimación Construcción y Equipamiento	10	ene-16	0,912,419.24
Estimación Construcción y Equipamiento	9	feb-16	3,042,000.00
Estimación Construcción y Equipamiento	7	mar-17	1,773,000.00
Estimación Construcción y Equipamiento	22	abr-17	1,200,250.00
Estimación Construcción y Equipamiento	24	may-17	1,087,172.85
Estimación Construcción y Equipamiento	25	jun-17	31,500,000.00
Estimación Construcción y Equipamiento	26	jul-17	1,886,149.86
Estimación Construcción y Equipamiento	28	ago-17	200,000.00
Estimación Construcción y Equipamiento	26	sep-17	319,322.42
TOTAL			59,737,350.67


  
 Gerardo Jesús Lozano Salazar
   
 Director General

I.C.V.S.D.
   
 Supervisor
   

  
 Gerardo Antonio McInner Jones
   
 Gerente General

I.A.C.T.C.P.
   
 Aguas de Ensenada
   

  
 Alicia Patricia Gómez
   
 Representante Legal

3.- ESTIMACION DECIENNOVENA (NOVIEMBRE 2016)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





BAJA CALIFORNIA

RESUMEN ESTIMACIONES

Proyecto: GPS-11-CEA-2DA(M-F-B)

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 260 LA Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA


Agua de Ensenada S.A DE C.V. SUPRYSION: INC. AYESA SA DE CV


FID. 2706 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N°	MESES	Importe a Pagar en la 2011
Estimación, Construcción y Equipamiento	18	ago-15	9,460,467.80
Estimación, Construcción y Equipamiento	19	ago-15	5,812,118.24
Estimación, Construcción y Equipamiento	20	ago-16	3,462,208.39
Estimación, Construcción y Equipamiento	21	ene-17	1,720,000.91
Estimación, Construcción y Equipamiento	22	feb-17	1,400,000.00
Estimación, Construcción y Equipamiento	23	ago-17	1,067,172.88
Estimación, Construcción y Equipamiento	24	mar-17	21,300,000.00
Estimación, Construcción y Equipamiento	24	abr-17	1,700,143.08
Estimación, Construcción y Equipamiento	25	may-17	264,115.01
Estimación, Construcción y Equipamiento	26	jun-17	3,832,242.00
<b>TOTAL:</b>			<b>58,737,350.87</b>

  
 Zelmar Escobar  
 Gerente General

  
 Zaida María Rodríguez López  
 Gerente General

  
 María Fernanda Gómez  
 Responsable Legal

CALCULADORA DE INFLACION  
FEBRERO 2017

Cómpora: CPS-11-CEA-FOAME-01



AGUAS DE ENCANTADA

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA COMPTACION Y DESALACION DE AGUA DE M.H. SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 260 LIS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REC-AZO. EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EN EMPRESA: Aguas de Encantada S.A. DE C.V. SUPERVISOR: M.C. AVESA SADECY

Calculadora de Inflación **Ayuda**

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en un periodo que usted define. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

Calculadora de Inflación	
Índice Nacional de Precios al Consumidor <i>(Inflación)</i>	
Periodo: Feb 2011 - Ago 2017	Inflación en un periodo determinado
Seleccione el periodo de inicio y oprima el botón de calcular	
DE	^
Feb 2011	Ago 2017
Inflación de Feb 2011 a Ago 2017: 26.75%	
Índice Promedio Mensual de Inflación de Feb 2011 a Ago 2017: 0.70%	
Calcular   Cancelar	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

3.- ESTIMACION VIGÉSIMA (DICIEMBRE 2016)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'K' or similar character.A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.





BRJIA CALIFORNIA

RESUMEN ESTIMACIONES

Contrato: CP3-11-11-1A POA-ME-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE 700 L3 Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

LV-RES-1

Agua de Ensenada S.A DE C.V. SUBDIPUSION IAGANERA SA DE CV

FID. 2205 - Desaladora de Chihuahua

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N°	MES	Importe a Faltante de 2011
Instalación, Construcción y Equipamiento	18	ene-15	8,952,221.50
Instalación, Construcción y Equipamiento	14	ene-15	2,012,418.25
Instalación, Construcción y Equipamiento	23	ene-16	3,962,609.39
Instalación, Construcción y Equipamiento	21	ene-17	1,765,000.01
Instalación, Construcción y Equipamiento	22	ene-17	1,476,398.92
Instalación, Construcción y Equipamiento	23	ene-17	1,067,172.85
Instalación, Construcción y Equipamiento	27	feb-17	31,255,339.81
Instalación, Construcción y Equipamiento	28	feb-17	1,700,143.09
Instalación, Construcción y Equipamiento	26	ago-17	386,178.31
Instalación, Construcción y Equipamiento	26	jun-17	315,392.62
TOTAL			58,737,350.87

Comité de Selección y Evaluación de Ofertas

COMISS

Supervisor

L. AMERCO

Agua de Ensenada

Sebastian Jesús Arellano Mejías  
Director General

Zarón Adriano Martínez López  
Gerente Operativa

Miguel Pacheco Gamboa  
Representante Legal

		<b>CALCULADORA DE INFLACION</b> FEBRERO 2017
Contrato: G.P.S.-11-CH-A-11-A-MC-01		
<b>CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU DOTACION, MAQUINARIA, CONDUCCION Y ENTREGA DE 100 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA</b>		
EMPRESA: <b>Agua de Ensenada S.A DE C.V.</b>		SUPERVISION: <b>BAC-AVERSA SA DE CV</b>

**Calculadora de Inflación**

Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted desea. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y nombrar el botón de cálculo.

<b>Cálculo de Inflación</b>	
<b>Índice Nacional de Precios al Consumidor</b> <b>INDICIALES</b>	
Periodo: Ene. 1969 - Ago 2017	Índice base y semana referencia de diciembre 2010 = 100
Inflación en un periodo determinado	
Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular	
DE Feb * / 2011 *	A Ago * / 2017 *
Inflación de Feb 2011 a Ago 2017: <b>26.75%</b>	
Tasa Promedio Mensual de Inflación de Feb 2011 a Ago 2017: <b>0.30%</b>	
Calcular   Cancelar	

*JCB*

3.- ESTIMACION VIEGESIMAPRIMERA ( ENERO 2017)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ESQUEMA DE PAGO

CONTRATO: C-44-TI-CER-100020-01

CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA AL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO CALIFORNIA

Agua de Ensenada S.A. DE C.V.

REGISTRACION: AG-AYESA SA DE CV

RIN 7208 Inversadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES ADJUNTAS

ESTIMACION DE OBRA	Importe estimado 2014	Factor de Actualización	Importe actualizado	PUNTOS DE FINANCIAMIENTO	
				Agua de Consumo 25.00%	Punto de Pago 30.00%
Estructura Costo de Materia	4.80	1.0000	4.80	0.00	0.00
Materiales, Mano de obra y Equipamiento	21,217,329.67	1.2800	27,163,253.37	18,419,141.88	8,744,111.49
<b>Suma (Total Estimación)</b>	<b>21,222,129.47</b>		<b>27,168,056.74</b>	<b>18,419,141.88</b>	<b>8,744,111.49</b>
VALORES	9,827,966.11		11,011,244.79	11,011,244.79	3,000
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>31,050,095.58</b>		<b>38,179,301.53</b>	<b>29,430,386.67</b>	<b>11,744,111.49</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>31,050,095.58</b>		<b>38,179,301.53</b>	<b>29,430,386.67</b>	<b>11,744,111.49</b>

1) Este monto se acredita como Donación por lo que se aplica sobre el convenio los mismos procedimientos de Control y Control

2) Este monto se pagará desde la CUENTA DE MAR DEL INDEMNISADO Y CAPITAL DE TRABAJO (Fondos de Ensenada)

Por el estado de avance a la ejecución de que se encuentran el monto estimado de la construcción de las obras

En virtud de lo anterior se autoriza al personal autorizado para el pago de los montos estimados de acuerdo a los procedimientos de control y control de la obra de Ensenada S.A. DE C.V.

 Director General Juan Antonio Martínez López	 Director de Operación Juan Antonio Martínez López	 Director de Finanzas Juan Antonio Martínez López
---	--	---



BRJA: VALLE ORIZABA

RESUMEN ESTIMACIONES

Cant. No: CPS-17-CEA-PDAMI-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALGACION DE AGUA DE VALLE SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE RED DE AGUA POTABILIZADA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Agua de Ensenada S.A DE C.V. SUFRA SION, INC. AVESA SA DE CV

F-17, 2205 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	Nº	MES	Importe a Febrero de 2017
Estimación Construcción y equipamiento	18	feb-16	8,330,861.25
Estimación Construcción y equipamiento	19	mar-16	8,512,414.24
Estimación Construcción y equipamiento	20	abr-16	3,442,803.25
Estimación Construcción y equipamiento	21	may-16	1,775,000.00
Estimación Construcción y equipamiento	22	jun-16	1,402,262.38
Estimación Construcción y equipamiento	23	jul-16	1,667,172.85
Estimación Construcción y equipamiento	24	ago-16	31,005,305.81
Estimación Construcción y equipamiento	25	sep-16	1,308,143.86
Estimación Construcción y equipamiento	26	oct-16	984,119.01
Estimación Construcción y equipamiento	27	nov-16	313,822.42
<b>TOTAL</b>			<b>58,737,350.67</b>

  
 Carlos Alberto Martínez  
 Director General


REVISOR:  
  
 María Patricia Gómez  
 Representante Legal

 <b>CEA</b> Aguas de Ensenada		CALCULADORA DE INFLACION FEBRERO 2017
EMPRESA: Aguas de Ensenada S.A. DE C.V.		Cartera: CPA-11-CPA-11AMC-01
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIDAD, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 Litros Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA		
SUPERVISION: IAC-AVERA SA DE CV		

**Calculadora de Inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted eligió. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

<b>Cálculo de inflación</b> <b>Índice Nacional de Precios al Consumidor</b> <small>(INPC de la CINEPA)</small>	
Periodo: <b>Febrero - Ago 2017</b>	Índice base (septiembre 2010) = 100
Inflación en un periodo determinado	
Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular	
12% Feb ▼ / 2017 • Ago ▼ / 2017 ▼	26.75% 0.10%
Inflación de Feb 2017 a Ago 2017 Índice Promedio Nacional de Inflación de Feb 2017 a Ago 2017	
[ Calcular ] [ Cerrar ]	



3.- ESTIMACION VIEGESIMAPRIMERA ( ENERO 2017)

*[Handwritten signature]*



ESQUEMA DE PAGO

CONTRATO: C-44-TT-CBA-100020-01

CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA AL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO CALIFORNIA

Agua de Ensenada S.A. DE C.V.

REGISTRACION: AG-AYESA-24-DE-24

RIN 7208 Inversadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS FRONTERAS ADJUNTAS

ESTIMACION DE OBRA	Importe estimado 2014	Factor de Actualización	Importe actualizado	PUNTOS DE FINANCIAMIENTO	
				Agua de Consumo 25.00%	Punto de Costo 75.00%
Estructura Costo de Materiales, Mano de Obra y Equipos	4,80	1.2507	6,00	0.00	6.00
Mano de Obra y Equipos	21,217,329.67	1.2505	26,543,253.37	6,635,813.25	19,907,440.12
<b>Suma (Total Estimación)</b>	<b>26,017,129.57</b>		<b>32,546,256.74</b>	<b>6,635,813.25</b>	<b>25,910,443.49</b>
VALORES	9,827,066.11		12,400,000.00	3,000,000.00	9,400,000.00
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>35,844,195.68</b>		<b>44,946,256.74</b>	<b>9,635,813.25</b>	<b>35,310,443.49</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>35,844,195.68</b>		<b>44,946,256.74</b>	<b>9,635,813.25</b>	<b>35,310,443.49</b>

1) Este monto se acredita como Donación por lo que se destina sobre el concepto los recursos correspondientes al Concepto y el Proyecto

2) Este monto se pagará desde la CUENTA DE MAR DEL INDEMNISADO Y CAPITAL DE SERVICIO (Módulo de Ensenada)

Por el estado de Ensenada a la Comisión de Inversión y el Estado de Ensenada por el Estado de Ensenada

En virtud de lo anterior se autoriza al personal autorizado para el presente a que realice los trabajos de obra de acuerdo a lo establecido en el presente contrato y a que realice los trabajos de obra de acuerdo a lo establecido en el presente contrato

 Director General Sergio Sánchez	 Director de Operación Juan Antonio Martínez López	 Director de Finanzas Marcos Domínguez García
---	---	--



BRANCAVALLO OFFSHORE

RESUMEN ESTIMACIONES

Contrato: CPS-17-CEA-PDAMI-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALGACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE RED LEY Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Aguas de Ensenada S.A. DE C.V. SUFRA-SOCH. INC. AYERESA DE CV

F-17, 2205 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	Nº	MES	Importe a Febrero de 2017
Estimación Construcción y equipamiento	18	feb-16	8,330,861.25
Estimación Construcción y equipamiento	19	mar-16	8,512,419.24
Estimación Construcción y equipamiento	20	abr-16	3,442,803.25
Estimación Construcción y equipamiento	21	may-16	1,775,000.57
Estimación Construcción y equipamiento	22	jun-16	1,402,265.38
Estimación Construcción y Equipamiento	23	Jul-16	1,667,172.85
Estimación Construcción y Equipamiento	24	ago-16	31,095,305.81
Estimación Construcción y Equipamiento	25	sept-16	1,309,143.89
Estimación Construcción y Equipamiento	26	oct-16	984,119.01
Estimación Construcción y Equipamiento	27	nov-16	313,822.42
<b>TOTAL</b>			<b>58,737,350.67</b>

  
 Carlos Alberto Martínez  
 Director General


REVISOR:  
  
 María Patricia Gómez  
 Representante Legal

 <b>CEA</b> Compañía de Aguas de Ensenada		CALCULADORA DE INFLACION FEBRERO 2017
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIDAD, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA		Codigo: CPA-11-CPA-11AMC-01
Empresa: Aguas de Ensenada S.A DE C.V.		SUPERVISION: MACAYEBA SA DE CV

**Calculadora de Inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted elige. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

<b>Cálculo de inflación</b> <b>Índice Nacional de Precios al Consumidor</b> <small>(INPC de la Secretaría de Economía)</small>	
Periodo: <b>Feb 2017 - Ago 2017</b>	Índice base (último número publicado de diciembre 2010) = 100
Inflación en un periodo determinado	
Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular	
12% Feb 2017 - Ago 2017	26.75% Ago 2017 - Ago 2017
Inflación de Feb 2017 a Ago 2017: <b>26.75%</b> Índice Promedio Nacional de Inflación de Feb 2017 a Ago 2017: <b>0.30%</b>	
[ Calcular ] [ Cerrar ]	



3.- ESTIMACION VIEGESIMAPRIMERA ( ENERO 2017)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





BRANCAVALLO OFFSHORE

RESUMEN ESTIMACIONES

Contrato: CPS-17-CEA-PDAMI-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALGACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE RED LEY Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Aguas de Ensenada S.A DE C.V. SUFRA-SOCH. INC. AVESA SA DE CV

F-17, 2205 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N°	MES	Importe a Febrero de 2017
Estimación Construcción y equipamiento	18	feb-16	8,330,861.25
Estimación Construcción y equipamiento	19	mar-16	8,512,414.24
Estimación Construcción y equipamiento	20	abr-16	3,442,803.25
Estimación Construcción y equipamiento	21	may-16	1,775,000.00
Estimación Construcción y equipamiento	22	jun-16	1,402,262.38
Estimación Construcción y Equipamiento	23	Jul-16	1,667,172.85
Estimación Construcción y Equipamiento	24	ago-16	31,095,305.81
Estimación Construcción y Equipamiento	25	sept-16	1,308,143.86
Estimación Construcción y Equipamiento	26	oct-16	984,119.01
Estimación Construcción y Equipamiento	27	nov-16	313,822.42
<b>TOTAL</b>			<b>58,737,350.67</b>

  
 Carlos Alberto Martínez  
 Director General

REVISOR:  
  
 María Patricia Gómez  
 Representante Legal

		CALCULADORA DE INFLACION FEBRERO 2017
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIDAD, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA		Cartera: 0PA-11-0PA-01AMC-01
Empresa: Aguas de Ensenada S.A DE C.V.		SUPERVISION: MACAYEBA SA DE CV

**Calculadora de Inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted eligió. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

Índice Nacional de Precios al Consumidor  
INPC (CICSA) a F a I

Periodo: **Febrero - Ago 2017**      Índice base segunda semana mexicana de diciembre 2010 = 100

Inflación en un periodo determinado


Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular

12%      **Feb** ▼      2017      **Ago** ▼      2017 ▼

Inflación de Feb 2011 a Ago 2017      **26.75%**

Índice Promedio Nacional de Inflación de Feb 2011 a Ago 2017      **0.30%**

| Calcular | Cerrar



3.- ESTIMACION VIEGESIMAPRIMERA ( ENERO 2017)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ESQUEMA DE PAGO

CONTRATO: C-44-TI-CER-100020-01

CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA AL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO CALIFORNIA

Agua de Ensenada S.A. DE C.V.

REGISTRACION: AG-AYESA-24-DE-24

RIN 7208 Inversadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES ADJUNTAS

ESTIMACION DE OBRA	Importe estimado 2014	Factor de Actualización	Importe actualizado	P E R T O S  D E  F I N A N C I A M I E N T O		
				Agua de Ensenada 25.00%	Interés 9.00%	Pérdida 30.00%
Estructura Costo de Materia	4,80	1.0000	4,80	1,200,000.00	0.00	0.00
Materiales, Mano de obra y Equipos	21,217,329.67	1.2800	27,163,253.37	6,815,213.84	2,140,912.74	27,028,341.25
<b>Suma (Total Estimación)</b>	<b>26,017,129.57</b>		<b>34,046,466.74</b>	<b>18,630,227.84</b>	<b>2,140,912.74</b>	<b>33,325,193.25</b>
VALOR	9,822,066.11		11,011,244.00	3,311,244.00	3.00	11,011,244.00
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>84,153,325.78</b>		<b>105,361,922.59</b>	<b>22,004,532.21</b>	<b>14,307,994.78</b>	<b>99,329,105.25</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>55,442,599.81</b>		<b>55,237,193.26</b>	<b>2.00</b>		<b>55,235,195.26</b>

1) Este monto se acredita como Donación por lo que se aplica sobre el mismo los beneficios fiscales de la Ley de Ingresos de la Federación

2) Este monto se pagará desde la CUENTA DE MAR DEL INGRESOS Y CAPITAL DE TRABAJO DE ENSENADA

Por el presente se autoriza a la Comisión de Ingresos y Capital de Trabajo de Ensenada para que realice los pagos correspondientes

En fe de lo anterior se firmó el presente documento en la ciudad de Ensenada, Baja California Sur, a los 15 días del mes de Agosto del 2014, en presencia de los señores: **ROBERTO DE LOS ANGELES GARCIA** y **ROBERTO DE LOS ANGELES GARCIA**

<p>Comisión de Ingresos y Capital de Trabajo</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Roberto de los Angeles García</p>	<p>Ensenada</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>José Antonio Martínez López</p>	<p>Ensenada</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Roberto de los Angeles García</p>
---	--	--



BRANCAVALLO OFFSHORE

RESUMEN ESTIMACIONES

Contrato: CPS-17-CEA-PDAMI-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALGACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE RED DE AGUA POTABILIZADA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Aguas de Ensenada S.A. DE C.V. SUFRA-SOCH. INC. AVESA SA DE CV

F-17, 2205 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N°	MES	Importe a Febrero de 2017
Estimación Construcción y equipamiento	18	feb-16	8,330,861.25
Estimación Construcción y equipamiento	19	mar-16	8,512,419.24
Estimación Construcción y equipamiento	20	abr-16	3,442,803.25
Estimación Construcción y equipamiento	21	may-16	1,775,000.00
Estimación Construcción y equipamiento	22	jun-16	1,402,262.38
Estimación Construcción y equipamiento	23	jul-16	1,667,172.85
Estimación Construcción y equipamiento	24	ago-16	31,095,305.81
Estimación Construcción y equipamiento	25	sep-16	1,309,143.89
Estimación Construcción y equipamiento	26	oct-16	984,119.01
Estimación Construcción y equipamiento	27	nov-16	313,822.42
<b>TOTAL</b>			<b>58,737,350.67</b>

  
 Carlos Alberto Martínez  
 Director General

REVISOR

Elisavinda

  
 Elisavinda

ELABORADOR

Marta Patricia Gómez

  
 Marta Patricia Gómez  
 Representante Legal

		CALCULADORA DE INFLACION FEBRERO 2017
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIDAD, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA		Cartera: CPA-11-CPA-11/AMC-01
Empresa: Aguas de Ensenada S.A DE C.V.		SUPERVISION: MACAYEBA SA DE CV

**Calculadora de Inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted elige. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

Índice Nacional de Precios al Consumidor  
INPC (CICSA) a F a I

Periodo: **Febrero - Ago 2017**      Índice base segunda semana mexicana de diciembre 2010 = 100

Inflación en un periodo determinado


Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular

12%      **Feb** ▼      2017      **Ago** ▼      2017 ▼

Inflación de Feb 2011 a Ago 2017      **26.75%**

Índice Promedio Nacional de Inflación de Feb 2011 a Ago 2017      **0.30%**

| Calcular | Cerrar



3.- ESTIMACION VIEGESIMAPRIMERA ( ENERO 2017)

*[Handwritten signature]*



ESQUEMA DE PAGO

CONTRATO: C-44-TI-CER-100020-01

CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA AL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO CALIFORNIA

Agua de Ensenada S.A. DE C.V.

REGISTRACION: AG-AYESA SA DE CV

RIN 7208 Inversadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS FRONTERAS ADJUNTAS

ESTIMACION DE OBRA	Importe estimado 2014	Factor de Actualización	Importe actualizado	PUNTOS DE FINANCIAMIENTO	
				Agua de Consumo 25.00%	Punto de Pago 30.00%
Estructura Costo de Materia	4.80	1.2507	6.00	0.00	0.00
Materiales, Mano de obra y Equipamiento	21,217,329.67	1.2805	27,143,253.37	18,412,141.85	8,731,111.52
<b>Suma Total Estimación</b>	<b>21,222,129.47</b>		<b>27,149,253.37</b>	<b>18,412,141.85</b>	<b>8,731,111.52</b>
VALORES	9,827,066.11		11,011,244.79	7,311,244.79	3,700
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>31,049,195.58</b>		<b>38,160,498.16</b>	<b>25,723,386.64</b>	<b>12,431,111.52</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>31,049,195.58</b>		<b>38,160,498.16</b>	<b>25,723,386.64</b>	<b>12,431,111.52</b>

1) Este monto se acredita como Donación por lo que se destina sobre el convenio los recursos correspondientes al Comité y al Comité

2) Este monto se pagará desde la CUENTA DE MAR DEL INDEMNISADO Y CAPITAL DE SERVICIO (Módulo de Ensenada)

Por el estado de Ensenada a la Comisión de Inversión que se crea en el marco de la Ley de Inversión de Ensenada

En virtud de lo anterior se autoriza al Comité de Inversión de Ensenada a emitir el presente documento de pago, así como a emitir el comprobante de pago de los servicios de agua de Ensenada S.A. DE C.V.

 Director General Sergio Sánchez	 Director de Operación Juan Antonio Martínez López	 Director de Finanzas Marcos Domínguez García
---	---	--



BRJA: VALLE ORIZABA

RESUMEN ESTIMACIONES

Cant. No: CPS-17-CEA-PDAMI-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALGACION DE AGUA DE VALLE SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE RED DE AGUA POTABILIZADA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Agua de Ensenada S.A DE C.V. SUFRA SION, INC. AVESA SA DE CV

F-17, 2205 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	Nº	MES	Importe a Febrero de 2017
Estimación Construcción y equipamiento	18	feb-16	8,330,861.25
Estimación Construcción y equipamiento	19	mar-16	8,512,414.24
Estimación Construcción y equipamiento	20	abr-16	3,442,803.25
Estimación Construcción y equipamiento	21	may-16	1,775,000.00
Estimación Construcción y equipamiento	22	jun-16	1,402,265.38
Estimación Construcción y equipamiento	23	jul-16	1,667,172.85
Estimación Construcción y equipamiento	24	ago-16	31,095,305.81
Estimación Construcción y equipamiento	25	sep-16	1,309,143.89
Estimación Construcción y equipamiento	26	oct-16	984,119.01
Estimación Construcción y equipamiento	27	nov-16	313,822.42
<b>TOTAL</b>			<b>58,737,350.67</b>

  
 Carlos Alberto Martínez  
 Director General

REVISOR:  
  
 María Patricia Gómez  
 Representante Legal

		CALCULADORA DE INFLACION FEBRERO 2017
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIDAD, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA		Cartera: 0PA-11-0PA-01AMC-01
Empresa: Aguas de Ensenada S.A DE C.V.		SUPERVISION: MACAYEBA SA DE CV

**Calculadora de Inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted eligió. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

Índice Nacional de Precios al Consumidor  
INPC (CICSA) a la Par

Periodo: **Feb 2017 - Ago 2017**    Índice base segunda semana mexicana de diciembre 2010 = 100

Inflación en un periodo determinado


Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular

175    **Feb** ▼    2017    **Ago** ▼    2017 ▼

Inflación de Feb 2017 a Ago 2017    **26.75%**

Índice Promedio Nacional de Inflación de Feb 2017 a Ago 2017    **0.30%**

| Calcular | Cerrar



3.- ESTIMACION VIEGESIMAPRIMERA ( ENERO 2017)

*[Handwritten signature]*



ESQUEMA DE PAGO

CONTRATO: C-44-TT-CBA-100020-01

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y ENTREGA AL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO CALIFORNIA

Agua de Ensenada S.A. DE C.V.

REGISTRACION: AG-AYESA-24-DE-24

RIN 7208 Operadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS FRONTERAS ADJUNTAS

ESTIMACION DE OBRA	Importe estimado 2014	Factor de Actualización	Importe actualizado	PUNTOS DE FINANCIAMIENTO	
				Agua de Consumo 25.00%	Porcentaje 30.00%
Estructura Costo de Materia	4.80	1.2507	6.00	0.00	0.00
Materiales, Mano de obra y Equipamiento	21,217,329.67	1.2804	27,143,253.37	18,419,141.88	5,724,111.49
<b>Suma (Total Estimación)</b>	<b>21,222,129.47</b>		<b>27,149,253.37</b>	<b>18,419,261.88</b>	<b>5,730,000.00</b>
VALORES	9,827,966.11		11,011,244.79	7,311,244.79	3,700
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>31,050,095.58</b>		<b>38,160,500.16</b>	<b>25,730,506.67</b>	<b>9,430,000.00</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>35,442,289.81</b>		<b>35,237,183.26</b>	<b>2,210</b>	<b>31,025,198.30</b>

1) Este monto se acredita como Donación por lo que se destina sobre el convenio los recursos correspondientes al Comité y al Comité

2) Este monto se pagará desde la CUENTA DE MAR DEL INDEMNISADO Y CAPITAL DE SERVICIO (Módulo de Ensenada)

Por el estado de Ensenada a la Comisión de Ingresos y Gastos del Estado de Ensenada

En fe de lo anterior se firmó el presente en Ensenada, Baja California Sur, a los 15 días del mes de mayo del 2014, fecha en la que se otorga fe de la autenticidad de la presente.

 Director General Juan Antonio Martínez López	 Director General Juan Antonio Martínez López	 Director General Juan Antonio Martínez López
---	---	---



BRANCAVALLO OFFSHORE

RESUMEN ESTIMACIONES

Contrato: CPS-17-CEA-PDAMI-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALGACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE RED LEY Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE RECHAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

EMPRESA

Aguas de Ensenada S.A. DE C.V. SUFRA-SOCH, INC. AVESA SA DE CV

F-17, 2205 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	N°	MES	Importe a Febrero de 2017
Estimación Construcción y equipamiento	18	feb-16	8,330,861.25
Estimación Construcción y equipamiento	19	mar-16	8,512,419.24
Estimación Construcción y equipamiento	20	abr-16	3,442,803.25
Estimación Construcción y equipamiento	21	may-16	1,775,000.57
Estimación Construcción y equipamiento	22	jun-16	1,402,265.38
Estimación Construcción y Equipamiento	23	Jul-16	1,667,172.85
Estimación Construcción y Equipamiento	24	ago-16	31,095,305.81
Estimación Construcción y Equipamiento	25	sep-16	1,309,143.89
Estimación Construcción y Equipamiento	26	oct-16	984,119.01
Estimación Construcción y Equipamiento	27	nov-16	313,822.42
<b>TOTAL</b>			<b>58,737,350.67</b>

Contrato: CPS-17-CEA-PDAMI-01

AL SEÑOR  
**ALBERTO**  
 Director General

REVISOR:

Elisavinda

ELABORADOR:

Marta Patricia Gómez

Director General

Representante de Agua de Ensenada


		CALCULADORA DE INFLACION FEBRERO 2017
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIDAD, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA		Cartera: CPA-11-CPA-11/AMC-01
Empresa: Aguas de Ensenada S.A DE C.V.		SUPERVISION: MACAYEBA SA DE CV

**Calculadora de Inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted eligió. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

<b>Cálculo de inflación</b> <b>Índice Nacional de Precios al Consumidor</b> <small>(INPC de la Secretaría de Economía)</small>	
Periodo: <b>Feb 2017</b> - <b>Ago 2017</b>	Índice base (último número publicado de diciembre 2010) = 100
Inflación en un periodo determinado	
Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular	
12% Feb 2017 - Ago 2017	26.75% Feb 2017 - Ago 2017
Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular	
12% Feb 2017 - Ago 2017	0.30% Feb 2017 - Ago 2017

|



3.- ESTIMACION VIEGESIMAPRIMERA ( ENERO 2017)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ESQUEMA DE PAGO

CONTRATO: C-44-TI-CER-100020-01

CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, SU POTABILIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA AL SERVIDOR Y LA PROVISIÓN DEL AGUA DE SERVIDOR EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO CALIFORNIA

Agua de Ensenada S.A. DE C.V.

REGISTRACION: AG-AYESA SA DE CV

RIN 7208 Inversadora de Ensenada

ESQUEMA DE PAGO DE LAS FRONTERAS ADJUNTAS

ESTIMACION DE OBRA	Importe estimado 2014	Factor de Actualización	Importe actualizado	PUNTOS DE FINANCIAMIENTO	
				Agua de Consumo 25.00%	Saludate 75.00%
Estructura Construcción	4.80	1.2507	6.00	0.00	6.00
Maneja, Com. y Mantenimiento	21,217,329.67	1.2815	27,143,253.37	6,785,813.84	20,357,439.53
<b>Suma (Total Estimación)</b>	<b>21,222,129.47</b>		<b>27,149,253.37</b>	<b>6,785,813.84</b>	<b>20,363,439.53</b>
VALORES	9,827,966.11		11,011,244.72	3,000	8,011,244.72
<b>TOTAL ESTIMACION</b>	<b>31,050,095.58</b>		<b>38,160,498.09</b>	<b>9,785,813.84</b>	<b>28,374,684.25</b>
<b>PAGO TOTAL</b>	<b>35,442,289.81</b>		<b>35,237,183.26</b>	<b>2.10</b>	<b>33,135,081.16</b>

1) Este monto se acredita como Donación por lo que se aplica sobre el convenio los mismos procedimientos de Control y Control

2) Este monto se pagará desde la CUENTA DE MAR DEL INDEMNISADO Y CAPITAL DE SERVIDOR (Agua de Ensenada)

Por el estado de ejecución a la fecha de elaboración de este documento se ha cubierto de las cuentas de las cuentas

En virtud de lo anterior se autoriza al personal autorizado para el pago de los montos de este esquema de pago, así como la revisión de los datos de este esquema de pago de agua de Ensenada


  
 Director General  
 Sergio Sánchez


  
 Director de Operación  
 Juan Antonio Martínez López


  
 Director de Finanzas  
 Marcos Domínguez García



BRJA: VALLE ORIZABA

RESUMEN ESTIMACIONES

Cant. No: CPS-17-CEA-PDAMI-01

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALGACION DE AGUA DE VALLE SU POTABILIZACION, CONDUCCION Y ENTREGA DE RED DE AGUA POTABILIZADA, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA


EMPRESA

Agua de Ensenada S.A DE C.V. SUFRA-SOCH. INC. AVESA SA DE CV

F-17, 2205 - Desaladora de Ensenada

RESUMEN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION DE OBRA	Nº	MES	Importe a Febrero de 2017
Estimación Construcción y equipamiento	18	feb-16	8,330,861.25
Estimación Construcción y equipamiento	19	mar-16	8,512,419.24
Estimación Construcción y equipamiento	20	abr-16	3,442,803.25
Estimación Construcción y equipamiento	21	may-16	1,775,000.00
Estimación Construcción y equipamiento	22	jun-16	1,402,265.38
Estimación Construcción y equipamiento	23	jul-16	1,667,172.85
Estimación Construcción y equipamiento	24	ago-16	31,095,305.81
Estimación Construcción y equipamiento	25	sep-16	1,309,143.89
Estimación Construcción y equipamiento	26	oct-16	984,119.01
Estimación Construcción y equipamiento	27	nov-16	313,822.42
<b>TOTAL</b>			<b>58,737,350.67</b>

  
 Carlos Alberto Martínez  
 Director General

REVISOR:  
  
 María Patricia Gómez  
 Representante Legal

 <b>CEA</b> Compañía de Aguas de Ensenada		CALCULADORA DE INFLACION FEBRERO 2017
EMPRESA: Aguas de Ensenada S.A. DE C.V.		Cartera: CPA-11-CPA-11AMC-01
CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA CAPTACION Y DESALACION DE AGUA DE MAR, SU POTABILIDAD, CONDUCCION Y ENTREGA DE 250 LITROS Y LA DISPOSICION DEL AGUA DE REGAZO, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA		
SUPERVISION: IAC-AVERSA SA DE CV		

**Calculadora de Inflación** Ayuda

La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted eligió. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

<b>Cálculo de inflación</b> <b>Índice Nacional de Precios al Consumidor</b> <small>(INPC) de la CNAF</small>	
Periodo: <b>Feb 2017 - Ago 2017</b>	Índice base (último número publicado de diciembre 2010) = 100
Inflación en un periodo determinado	
Seleccione el periodo de interés y oprima el botón de calcular	
12% Feb 2017 - Ago 2017	1% Ago 2017 - Feb 2017
Inflación de Feb 2017 a Ago 2017: <b>26.75%</b>	
Índice Promedio Nacional de Inflación de Feb 2017 a Ago 2017: <b>0.30%</b>	
[ Calcular ] [ Cerrar ]	

